



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 июня 2017 г. № 200-р
г. МАХАЧКАЛА

1. В целях успешного внедрения системы электронной ветеринарной сертификации в Республике Дагестан образовать рабочую группу и утвердить ее состав согласно приложению № 1.

2. Утвердить «дорожную карту» по внедрению электронной ветеринарной сертификации в Республике Дагестан согласно приложению № 2.

3. Рабочей группе ежемесячно представлять в Правительство Республики Дагестан информацию по итогам проводимой работы по внедрению системы электронной ветеринарной сертификации в Республике Дагестан.



Председатель Правительства
Республики Дагестан

А. Гамидов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Правительства
Республики Дагестан
от 14 июня 2017 г. № 200-р

СОСТАВ
рабочей группы по внедрению электронной
ветеринарной сертификации в Республике Дагестан

- | | |
|-------------------|---|
| Омаров Б.З. | – заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан (руководитель рабочей группы) |
| Курчаев В.В. | – председатель Комитета по ветеринарии Республики Дагестан
(заместитель руководителя рабочей группы) |
| Ашаханов Х.М. | – заместитель руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Дагестан (по согласованию) |
| Бахарчиев Ш.З. | – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан –
начальник управления технологий в животноводстве Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан |
| Магомедов Б.И. | – руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
| Нурмагомедов З.М. | – начальник отдела контроля противо-эпизоотических мероприятий Комитета по ветеринарии Республики Дагестан (секретарь рабочей группы) |
| Саадуев Ю.М. | – министр финансов Республики Дагестан |
| Умаханов С.Д. | – министр транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Правительства
Республики Дагестан
от 14 июня 2017 г. № 200-р

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по внедрению электронной ветеринарной сертификации в Республике Дагестан

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные
1	2	3	4
1.	Внесение информации о хозяйствующих субъектах и поднадзорных объектах в информационную систему «Цербер»	до 30 ноября 2017 г.	Комитет по ветеринарии Республики Дагестан
2.	Внесение информации о хозяйствующих субъектах и поднадзорных объектах в информационную систему «Меркурий»	до 30 ноября 2017 г.	Комитет по ветеринарии Республики Дагестан
3.	Мониторинг обеспеченности компьютерной техникой и доступом к сети «Интернет» ветеринарных управлений, лечебниц, участков, пунктов, лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, убойных пунктов и площадок, молокоприемных пунктов	до 30 июня 2017 г.	Комитет по ветеринарии Республики Дагестан
4.	Проведение кустовых семинаров-совещаний по вопросам внедрения электронной ветеринарной сертификации	июнь – ноябрь 2017 г.	Комитет по ветеринарии Республики Дагестан

1	2	3	4
5.	Администрирование информационных систем «Аргус» и «Меркурий»	постоянно	Комитет по ветеринарии Республики Дагестан
6.	Персональное обучение ветеринарных специалистов для работы в системе «Меркурий»	постоянно	Комитет по ветеринарии Республики Дагестан
7.	Оборудование рабочих мест компьютерной техникой и доступом к сети «Интернет» для выдачи ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде специалистами ветеринарной службы Республики Дагестан	июнь – ноябрь 2017 г.	Комитет по ветеринарии Республики Дагестан
8.	Обеспечение рабочих мест специалистов ветеринарной службы Республики Дагестан доступом к сети «Интернет»	июнь – ноябрь 2017 г.	Комитет по ветеринарии Республики Дагестан, Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан